

2022年度咸安区商贸物流园区
基础设施建设（土地收益）项目绩效评价报告

[bookmark: _Toc69190960][bookmark: _Toc69190526]咸安区财政局：
湖北智圆会计师事务所（普通合伙）接受贵局委托，成立了绩效评价项目工作组，根据预算绩效评价相关文件精神及要求，于2023年6月1日至6月30日，对2022年度咸安区商贸物流园区基础设施建设（土地收益）项目（以下简称“基础设施建设（土地收益）项目”）开展了绩效评价，形成如下绩效评价报告。
[bookmark: _Toc69190527][bookmark: _Toc68069410]

[bookmark: _Toc20501][bookmark: _Toc25360][bookmark: _Toc50226849]第一部分 评价结论
[bookmark: _Toc68069411][bookmark: _Toc69190528][bookmark: _Toc3726]
[bookmark: _Toc11260]一、绩效评价分数和等级
本次绩效评价根据收集到的相关资料，经过核实整理分析，按照绩效评价指标体系及计分标准，得出基础设施建设（土地收益）经费项目绩效评价总分为80分，评价等级为良。
	一级指标
	分值
	评分
	评价等级

	决策
	16
	12
	　

	过程
	24
	22
	　

	产出
	30
	19
	　

	效果
	30
	27
	　

	合  计
	100
	80
	良


[bookmark: _Toc50226850][bookmark: _Toc9317][bookmark: _Toc68069412][bookmark: _Toc69190529][bookmark: _Toc14481][bookmark: _Toc68069413]二、绩效评价指标完成情况分析
[bookmark: _Toc8990][bookmark: _Toc4966][bookmark: _Toc50226851][bookmark: _Toc69190542][bookmark: _Toc68069417]（一）决策指标情况
1、决策指标得分情况
项目决策指标分值为16分，得分为12分。
2、决策指标扣分原因
（1）绩效目标明确性指标分值2分，实际未得分。扣分原因是咸安区基础设施建设（土地收益）项目由区财政局进行立项，未明确资金使用规范、使用安排或预算，绩效目标明确性不足，扣2分；
（2）资金分配合理性指标分值8分，实际得分6分。扣分原因为基础设施建设（土地收益）项目由商贸物流园区管委会提出土地收益资金返还申请，经相关部门审核后由财政支付资金，该部分资金仅为商贸物流园区管委会全部经费来源中的一部分，相关资金的使用由商贸物流园区管委会自行安排，资金分配合理性不能进行判断，扣2分。
[bookmark: _Toc2726][bookmark: _Toc7390]（二）过程指标情况
1、过程指标得分情况
项目过程指标分值为24分，评价得分为22分。
2、过程指标扣分原因
管理制度健全性指标分值5分，实际得分3分。扣分原因为评价人员已检查商贸物流园区管委会的管理资料、财务制度，手续较为齐全；但业务考核管理制度不明确，财务制度方面未明确区财政局项目资金配套的管理办法，扣2分；
[bookmark: _Toc8065][bookmark: _Toc31648]（三）产出指标情况
[bookmark: _Toc69190971][bookmark: _Toc69190537][bookmark: _Toc50226853][bookmark: _Toc69190552][bookmark: _Toc31462][bookmark: _Toc68069425]1、产出指标得分情况
项目产出指标分值30分，评价得分19分。
2、产出指标扣分原因
（1）基础设施建设及管理支出金额指标占拨付评价资金比例指标分值7分，评价得分1分。扣分主要原因为基础设施建设及管理资金支出占项目资金的36.43%，扣6分；
（2）是否发生重大责任事故、园区招商引资企业数量指标分值8分，评价得分4分。扣分主要原因为年度内园区招商引资2家平台，扣4分；
（3）基础设施建设资金及时支付、工程设施建设项目及时完工、园区日常维护工作不间断指标分值7分，评价得分6分。扣分 的主要原因为部分基础设施建设项目已完工，项目工程款项支付比例低，扣1分。
[bookmark: _Toc31215][bookmark: _Toc13218]（四）效果指标情况
1、效果指标得分情况
项目效果指标分值30分，评价得分27分。
2、效果指标扣分原因
园区入驻企业数量增加、园区人气度上升、园区服务完善度指标值20分，评价得分17分。扣分主要原因为调查显示从业人员（人气度）基本与上年持平，园区个体户入驻数量与上年持平；扣3分。
[bookmark: _Toc29564][bookmark: _Toc30610]三、项目存在的问题及原因
[bookmark: _Toc9346][bookmark: _Toc69190544][bookmark: _Toc28030][bookmark: _Toc68069419]（一）以前年度绩效评价结果应用情况
基础设施建设（土地收益）经费项目属于一次性项目，故无上年度绩效评价结果。
[bookmark: _Toc15987][bookmark: _Toc2378][bookmark: _Toc68069420][bookmark: _Toc69190545]（二）本年度项目存在的问题及原因
 1、基础设施建设及园区管理运行资金占比较低
 根据商贸物流园区管委会相关资料显示，本年度基础设施建设及园区管理运行资金共支出186.12万元，占整个项目资金的36.43%，低于项目目标要求；
2、项目工程款项支付比例较低
基础设施建设（土地收益）项目中有部分基础设施建设工程已完工，但工程款项支付比例较低或未按合同进度支付工程款项；
3、招商引资工作有待进一步加强
本年咸安商贸物流园区引入平台企业2家，调查显示园区人气度基本与上年基本持平，这虽然与大的经济环境有关，但园区招商引资工作尚需进一步加强。
[bookmark: _Toc68069421][bookmark: _Toc4776][bookmark: _Toc69190548][bookmark: _Toc2971]四、绩效评价结果应用建议
[bookmark: _Toc7036]（一）不断加强项目资金管理
强化项目资金使用管理不仅是项目管理部门的重要工作，也是财政资金保值增值的客观需要。项目管理部门要紧紧围绕项目目标，制定科学合理的资金使用计划，充分发挥财政资金的使用效益。
[bookmark: _Toc8059]（二）不断加强园区市场开发
项目管理部门要切实加强园区的招商引资工作，积极开展深度调研，广泛收集企业意向和信息，大力开展政策宣传，推动优化营商环境，采取多种措施服务好园区平台企业，促进商贸物流园区发展，为咸安地区经济发展作出贡献。
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